



OVERORDNET PROCESPLAN FOR RAMMEAFTALE 2017

Aktiviteter	2015		2016											2017	
	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.
Rammeaftale 2016															
Tilrettelæggelse															
Dialogmøde med politikere				5.											
Indhente data fra kommuner og region															
Databehandling															
Udarbejde takstafale															
Task force for mest spec. tilbud behandler data						5.									
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler særlige temaer i Udviklingsstrategi					18.										
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler takstafale					18										
K29 behandler takstafale						6.									
KKR behandler takstafale						20.									
Dialogmøde med kommuner om konkretisering af udfordringer og behov					Uge 10/11										
Drøftelse i Dialogforum Hovedstaden															
1. udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale						ultimo									
Embedsmandsudv. for socialområde og spec.und. behandler Udviklingsstrategi og Styringsaftale							2.+ 30.								
K29 behandler Udviklingsstrategi og Styringsaftale								10.							
KKR behandler Udviklingsstrategi og Styringsaftale								22.							
Politiskbehandling i kommuner og region								23.					1.		
Endelig versioner fastlagt og indsendes til Socialstyrelsen												15.			
Træder i kraft															1.